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Breti Sun ISDND

Le projet a passé la Boussole avec succès en 2023 



Breti Sun ISDND
Retour d’expérience : une grappe de 
projets photovoltaïque au sol dans le 35 

1. Genèse et acteurs de Breti Sun ISDND (BSI)
2. Présentation technique des 6 projets
3. Rôles des partenaires
4. Participation citoyenne
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Contexte 
En 2018, le SDE35 sollicite des acteurs du territoire pour connaître 
l'opportunité de création d'une SEM => Recruter d'autres 
actionnaires (Rennes Métropole, CG 35) ou garnir un portefeuille 
projets.  
 
Constat 
Certains sites au sol sont délaissés car trop petits, ou mis de côté 
(sites sous promesse de bail).  
 
Proposition du SDE 35 :
Mutualiser le développement de ces sites pour permettre 
l'émergence des projets , dans la perspective de création 
d’Energ’iV

Genèse et acteurs de BSI
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Constitution de la société

3 collèges composent 
l'actionnariat du projet : 

● Collectivités,  
● Développeurs,  
● Collectifs citoyens. 

Genèse et acteurs de BSI
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Les six projets Breti Sun ISDND :

● Rennes Hautes-Gayeulles 
● Cornillé
● Dinard
● Le Verger
● Baguer-Pican
● Tinténiac

Genèse et acteurs de BSI
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Chronologie

● 2018-2019 : Le SDE 35 rencontre des propriétaires fonciers 
souhaitant développer des projets EnR.  

● Mars 2020 : Création de BSI sur un portefeuille de 6 sites 
● Septembre 2021 : Recrutement de QUENEA, après AMI et études 

techniques d’Energ'iV  en amont
● Printemps - Eté 2023 : Dépôt des PC/DP , 
● Eté 2024: Autorisations obtenues pour les 5 sites (hors Dinard),
● 26 mars 2025: 4 lauréats AO CRE et contrat ACI sur Cornillé
● Juillet 2025 : Notification des marchés de travaux et de 

maintenance
● 2025-2026 : Construction des centrales

Genèse et acteurs de BSI
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Présentation technique des projets

Détails des projets constituant la grappe :

Projet Maîtrise foncière Puissances 
envisagées Avancement 

Rennes 
Hautes-Gayeulles 

Rennes Métropole 5 MWc Lauréat AO PV sol

Cornillé S3TEC 3,6 MWc Lauréat AO PV sol

Le Verger SMICTOM CO  - Ville 1,5 MWc Lauréat AO PV sol

Baguer-Pican 
CC Pays de Dol et Baie du 
Mont St-Michel 

0,9 MWc Lauréat AO PV sol

Tinténiac VALCOBREIZH 0,8 MWc Lauréat AO PV sol

Dinard CCCE  - Ville 2,2 MWc 
Attente décret 
"friches" 

14,3 MWc de puissances installées sur 6 sites, 16,4 GWh de production 
attendue, équivalent à 11 % de la production PV du département (2022).
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Présentation technique des projets

Enjeux techniques sur des ISDND

● Réglementaire: Articulation avec l’arrêté préfectoral et le suivi 
DREAL de l’installation en post-exploitation.  

● Technique: Implantation de la centrale à travailler en fonction de la 
géotechnique et la stabilité des talus, les zonages ATEX…

● Exploitation : Coactivité entre l’exploitant déchets et l’exploitation 
photovoltaïque.

● Assurances: Toujours dans la logique de coactivité, avec 
l’implantation des clôtures, les droits d’accès… 

Rq: Sous 1 ha (= 1MWc), le projet peut ne pas nécessiter d’étude 
d’impact sur l’environnement, ni d’enquête publique (DP / cas par 
cas). 
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Présentation technique des projets

Enjeux de mutualisation

● Économique: Mutualisation des moyens de développement, 
optimisation des coûts d’étude, et des coûts de travaux (à 
confirmer cet été).  

● Le collectif: Devant une thématique peu connue par les 
propriétaires fonciers, avec des montages complexes (foncier, 
création SPV…), plusieurs acteurs publics et citoyens pour faire la 
balance avec les développeurs.

● Montée en compétence: Projet très instructif! Et bénéfique pour le 
territoire et ses futurs projets. 

Petit bémol: dans une grappe de projets, les instances de BSI 
peuvent parfois “noyer” les problématiques de chacun. 
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Rôles des partenaires

Collectivités et EPCI  :
• Propriétaires/Exploitants en interface au projet 
• Facilitateurs en local, animation , relais de la future mobilisation 

citoyenne.
Energ'iV :
• Présidence de la SPV  
• Pilote de la SPV et des prestations: contrats d'assistance technique 

et administrative (AMI, facturation, bilans... ) 
QUENEA  / Galileo :
• AMO Développement et construction (contrat de Développement et 

d'AMO construction) 
Collectifs citoyens  :
• Facilitateurs en local, animation, levée de fonds (contrat d'animation 

territoriale)
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Participation citoyenne

3 structures citoyennes impliquées
Au départ

Aujourd’hui
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Participation citoyenne

Historique 
A partir de décembre 2019 : Participation symbolique des acteurs 
citoyens en phase à risque : 

• entrée au capital de la SAS Breti-Sun ISDND, à hauteur de 
0,35% du capital social, soit 1 000 €

• participation aux instances de la SAS Breti-Sun ISDND 
(CODIR et AG) : pouvoir de vote à hauteur de 5 % pour 
l’ensemble des acteurs citoyens

A partir du printemps 2023 : Préparation de la mobilisation 
citoyenne pour la phase de construction et d’exploitation
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Participation citoyenne

Coordination des structures citoyennes
• Ne pas créer une société citoyenne ad hoc dans notre logique de 

mutualisation des coûts et des bénéfices au travers de nos coopératives 

existantes

• Pas de plateforme de financement participatif : donner accès à la 

gouvernance aux citoyens

• Coordination de la communication : s’appuyer sur le projet local et 

proposer l’investissement dans l’ensemble des projets

• Investissement citoyen via des comptes courants d’associés : offre 

identique pour l’ensemble des acteurs citoyens (sondage de nos 

coopérateurs et synthèse pour trouver un compromis)

• Niveau d’investissement différent : création d’un collège citoyen

• Atteindre le label EPI

• Se doter de l’outils de gestion du sociétariat Coophub

• Contrat de territoire pour l’animation
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Participation citoyenne

Montée en compétences des structures citoyennes
Formation Energie Partagée au codéveloppement (décembre 2022)

Facilitation Taranis et ENERG’IV à des moments clés:
• contrat de territoire
• offre financière commune
• site internet
• Coophub

Expérience sur d’autres projets en codéveloppement
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Participation citoyenne

Accueil du projet par les sociétaires de nos coopératives
Changement d’échelle:
• passage de photovoltaïque en toiture sur la commune à un 

projet départemental dans lequel le pouvoir est partagé
• passage de kWc à MWc
• phase à risque et investissements plus importants : nécessité de 

s’entourer de structures solides financièrement et 
techniquement et participation symbolique

Diversité des valeurs:
• principalement logique d’épargne citoyenne sur ce projet alors 

qu’à l’époque logique militante sur les petits projets municipaux 
… mais dans une moindre mesure par rapport aux projets 
éoliens
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Participation citoyenne

Financement citoyen

Les citoyen.nes sociétaires 
souscrivent des comptes 

courants d’associé.es 
auprès des coopératives 

citoyennes

Les sociétés citoyennes 
souscrivent des comptes 

courants d’associé.es 
auprès de BSI

• 1 convention unique pour les 3 coopératives
• minimum 500 € 
• maximum 10 fois la valeur des actions possédées 

dans la limite de 20 000 €
• durée de blocage de 10 ans
• rémunération 5 % par an

• ambition : 483 000 €
• durée de blocage de 10 ans
• rémunération 8 % par an


